

新疆维吾尔自治区适龄妇女宫颈癌检查 项目转移支付 2024 年度绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：2024 年自治区适龄妇女宫颈癌检查项目（彩票公益金）

实施单位（公章）：各地州卫生健康委

主管部门（公章）：自治区卫生健康委

项目负责人（签章）：

填报时间：2025 年 2 月 20 日

新疆维吾尔自治区适龄妇女宫颈癌检查 项目转移支付 2024 年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号），自治区卫生健康委高度重视、严格按规范要求组织开展了 2024 年度彩票公益金项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达自治区适龄妇女宫颈癌检查项目转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

2023 年 12 月，财政厅《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2023〕42 号），《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2023〕46 号）下达新疆中央专项彩票公益金支持社会福利项目，共计下达资金 1845 万元，专项用于宫颈癌检查。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体为：

项目支出绩效目标表

项目名称		妇女“宫颈癌”检查项目	
所属专项		中央彩票公益金	
省级主管部门	自治区卫生健康委	具体实施单位	克拉玛依市卫生健康委、塔城地区卫生健康委、伊犁州卫生健康委哈密市卫生健康委、吐鲁番市卫生健康委、巴州卫生健康委、阿克苏地区卫生健康委、克州卫生健康委、喀什地区卫生健康委、和田地区卫生健康委、乌鲁木齐市卫生健康委、阿勒泰地区卫生健康委、昌吉州卫生健康委、博州卫生健康委、
资金情况 (万元)	年度金额:		1024
	其中财政资金		1024
	其他资金		0
项目总体目标	完成全区 14 个地州 25.6 万名 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全区妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的 宫颈癌防治长效机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成适龄妇女宫颈癌检查	≥25.6 万人
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	≥90%
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	100%
		项目完成时间	2024 年 12 月 10 日
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤1024 万元
	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女“宫颈癌”检查项目		
所属专项	中央彩票公益金		
中央主管部门	中央卫健委	省级财政部门	自治区财政厅
省级主管部门	自治区卫生健康委	具体实施单位	自治区妇幼保健院
资金情况（万元）	年度金额：		821
	其中财政资金		821
	其他资金		0
项目总体目标	完成全区 14 个地州 25.6 万名 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全区妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的 宫颈癌防治长效机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	≥90%
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	100%
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
成本指标	经济成本指标	宫颈癌试剂采购支出成本	≤768 万元
效益指标	经济效益指标	筛查支出成本	≤53 万元
	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

(二)自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.自治区分解下达预算情况

2024年度，财政厅《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2023〕42号），《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2023〕46号）下达新疆中央专项彩票公益金支持社会福利项目，共计下达资金1845万元，用于完成25.6万名适龄妇女宫颈癌检查。资金分解如下：

项目单位	预算金额
合 计	1845
自治区妇幼保健院	821
克拉玛依市	12
塔城地区	24
伊犁州	140
哈密市	30
吐鲁番市	40
巴州	58
阿克苏地区	108
克州	54

喀什地区	280
和田地区	188
乌鲁木齐市	18
阿勒泰地区	16
昌吉州	40
博州	16

2.自治区分解下达绩效目标情况如下

自治区分解下达的绩效目标表，共 14 个地州，1 家区直单位，其中：地州绩效目标表一致，以乌鲁木齐市为例：

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表-乌鲁木齐市

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区妇女两癌检查项目		
所属专项		中央彩票公益金		
中央主管部门			省级 财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区卫生 健康委	具体 实施 单位	各级卫生健康委
资金 情况 (万 元)	年度金额:	18		
	其中:财 政资金	18		
	其他资金			
总体 目标	完成全疆十四个地州 25.6 万名 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查, 逐步提高全疆妇女整体健康水平, 宫颈癌防治知识知晓率不断提高, 促进全疆基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	完成适龄妇女宫颈癌检查	>=0.45 万人
		质量指标	宫颈癌的早期诊断率	>=90%
		时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%
	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	
	成本 指标	经济成本 指标	筛查支出成本	<=18 万元
效益 指标	社会效益 指标	妇幼健康服务水平	不断提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$
--	-------	-----------	---------	-------------

自治区妇幼保健院目标如下：

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表-自治区妇幼保健院

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区妇女两癌检查项目		
所属专项		中央彩票公益金		
中央主管部门			省级财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区卫生健康委	具体实施单位	各级卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额：	821		
	其中：财政资金	821		
	其他资金			
总体目标	完成全疆十四个地州 25.6 万名 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全疆妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进全疆基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	$\geq 90\%$
		时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	$= 100\%$
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌试剂采购支出成本	≤ 768 万元
	效益指标	经济效益指标	筛查支出成本	≤ 53 万元
		社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	$\geq 80\%$	

		标		
--	--	---	--	--

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2024 年度中央下达我区适龄妇女宫颈癌检查项目总预算资金为 1845 万元，资金到位 1845 万元，到位率 100%，其中，2023 年 12 月中央下达我区适龄妇女宫颈癌检查项目预算资金为 1845 万元。

2、项目资金执行情况分析。

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度用于我区适龄妇女宫颈癌检查项目的资金总计 1845 万元、共计执行 1722.55 万元，执行率 93.36%，具体如下：自治区妇幼保健院下达资金 821 万元，实际执行 821 万元，执行率 100%，克拉玛依市下达资金 12 万元，实际执行 12 万元，执行率 100%，塔城地区下达资金 24 万元，实际执行 24 万元，执行率 100%，伊犁州下达资金 140 万元，实际执行 140 万元，执行率 100%；哈密市下达资金 30 万元，实际执行 27.8 万元，执行率 92.67%，吐鲁番市下达资金 40 万元，实际执行 36.86 万元，执行率 92.15%，巴州下达资金 58 万元，实际执行 58 万元，执行率

100%，阿克苏地区下达资金 108 万元，实际执行 105.98 万元，执行率 99.14%，克州下达资金 54 万元，实际执行 54 万元，执行率 100%，喀什地区下达资金 280 万元，实际执行 120.233.51 万元，执行率 84%，和田地区下达资金 188 万元，实际执行 120.4 万元，执行率 64.04%，乌鲁木齐市下达 18 万元，实际执行 17 万元，执行率 94.44%，阿勒泰地区下达 16 万元，实际执行 16 万元，执行率 100%，昌吉州下达 40 万元，实际执行 40 万元，执行率 100%，博州下达 16 万元，实际执行 16 万元，执行率 100%。

（二）项目资金管理情况分析

1、资金分配科学性

综合历年宫颈癌检查项目资金使用情况结合妇女病防治等各项政策，项目资金按照各地目标人群资金进行划分，分配合理。

2、资金下达及时性

按照财政厅《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2023〕42 号），《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2023〕46 号）资金分解下达及时。

3、拨付合规性

根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展

资金管理办法》（财综〔2022〕43号）相关要求，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。

4、使用规范性

按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）等文件要求，资金使用规范，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

5、执行准确性

按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）等文件要求，资金执行准确。

6、预算绩效管理情况

按照《财政部国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）等相关文件要求，自治区卫生健康委强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，在预算执行完做好绩效评价，切

实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。

7、支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行各级卫健部门支出责任，支出责任履行情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

在规定时间内，项目计划为 25.6 万适龄妇女开展宫颈癌筛查，完成率 109.77%；宫颈癌早期诊断率 90%，完成率 100%；宫颈癌试剂 768 万，完成率 100%，宫颈癌筛查支出成本 954.55 万，完成率 88.63%，有力改善了妇女健康水平。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：

向财政部备案指标为完成适龄妇女宫颈癌检查，指标值 25.6 万人，自治区实际完成 28.1 万人，完成率 109.77%，偏差率 9.77%。

（2）质量指标：

向财政部备案指标为宫颈癌早期诊断率，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 90%，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）时效指标：

指标 1：向财政部备案指标为“两癌”检查项目按时完成率，指标值 100%，我区实际完成 100%，完成率 100%，

偏差率 0%。

指标 2: 向财政部备案指标为“项目完成时间”，指标值 2024 年 12 月 10 日，我区实际完成 2024 年 12 月 10 日前完成，完成率 100%，偏差率 0%。

(4) 成本指标:

指标 1: 向财政部备案指标为宫颈癌试剂采购支出成本，指标值 768 万元，完成值 768 万元，完成率 100%，偏差率 0%。

指标 2: 向财政部备案指标为筛查支出成本: 指标值 1077 万元，完成值 954.55 万元，完成率 88.63%，偏差率 11.37%，偏差原因: 部分报账材料在走报账流程，年底扎账，未完成报销流程。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

财政部下达的绩效目标表未设定经济效益指标。

(2) 社会效益。

向财政部备案指标为妇幼健康服务水平指标，指标值为不断提高，完成值实际不断提高，完成率 100%，偏差率 0%。

(3) 生态效益。

财政部下达的绩效目标表未设定生态效益指标。

(4) 可持续影响。

财政部下达的绩效目标表未设定生态效益指标。

3、满意度指标完成情况分析。

向财政部备案指标为服务对象满意度指标，指标值为80%，我区实际完成80%，完成率100%，偏差率0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）未完成数量指标

a. 筛查支出成本指标，未完成原因为部分报账材料在走报账流程，年底扎账，未完成报销流程。

（二）下一步改进措施，

a. 项目实施过程中存在不足

各级分工协作机制未能完全运行，职责落实不到位，项目落实衔接环节把握不足，导致尚未完成资金使用。

b. 下一步工作实施改进措施

加强各项目单位对项目工作的重视程度，进一步规范 and 加强项目方案所要求的各项工作，医务人员的积极性和主动性，切实加大各项工作力度。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度我区适龄妇女宫颈癌检查项目资金绩效自评价得分为98分，其中：预算执行8分、产出指标50

分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，自评结果为“优”。

2、自评价中发现的问题，针对问题下一步重点做好以下几项工作：

一是要强化组织领导。加强组织领导，做好顶层设计，落实协调保障机制，积极推进项目建设，提高妇幼机构的服务能力。

二是要落实监管责任。督促各地（州、市）按照国家、自治区有关法律法规和财务规章制度的要求，加强项目资金管理，做到专账管理、专项核算、专款专用。做好加强对项目建设的事前、事中、事后监管，视情组织相关人员对项目地（州、市）项目实施情况进行抽查。

三是要抓好追踪问效。适时组织对项目实施情况督导检查，确保项目精准落地，确保设备正常运行，确保广大群众能切实享受到项目带来的红利。

3.评价结果将在自治区卫生健康委员会门户网站，自治区财政厅门户网站上进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题

中央对地方专项转移支付区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年自治区适龄妇女宫颈癌检查项目(彩票公益金)			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	自治区卫生健康委	资金使用单位	各地州卫生健康委	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	1845	1722.55	93.36%
	其中:中央财政资金	1845	1722.55	93.36%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	综合历年宫颈癌检查项目资金使用情况结合妇女病		无

		防治等各项政策，项目资金按照各地目标人群资金进行划分，分配合理。	
	下达及时性	按照财政厅《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2023〕42号），《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2023〕46号）资金分解下达及时。	无
	拨付合规性	根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）相关要求，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。	无
	使用规范性	按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）等文件要求，资金使用规范，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。	无
	执行准确性	按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）等文件要求，资金执行准确。	无

	预算绩效管理情况	按照《财政部国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》（财社〔2022〕31号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）等相关文件要求，自治区卫生健康委强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，在预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。			无	
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行各级卫健部门支出责任，支出责任履行情况良好。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成新疆十四个地州25.6万名35-64岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全疆妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进全疆基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。			在规定时间内，项目计划为25.6万适龄妇女开展宫颈癌筛查，完成率109.77%；宫颈癌早期诊断率90%，完成率100%；宫颈癌试剂768万，完成率100%，宫颈癌筛查支出成本954.55万，完成率88.63%，有力改善了妇女健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成适龄妇女宫颈癌检查	≥25.6万人	28.1万人	
		质量指标	宫颈癌的早期诊断率	≥90%	90%	
		时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%	100%	
项目完成时间	2024年12月31日		2024年12月31日			

	成本指标	宫颈癌试剂采购支出成本	≤ 768 万元	768 万元	
		筛查支出成本	≤ 1077 万元	954.55 万元	部分报账材料在走报账流程， 年底扎账，未完成报销流程。
	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	80%
说明	无				